

令和7年度岩手県地域包括ケアシステム基盤確立事業 年間計画

		令和7年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年1月	2月	3月
1 認知症施策推進事業	(1)認知症地域支援推進員養成研修会			6月中旬									
	(2)認知症地域支援推進員活動促進研修会					8月上旬							
	(3)認知症地域支援推進員連絡会										1月中旬		
	(4)認知症ケア向上支援連絡会							10月下旬					
2 生活支援体制整備事業	(1)生活支援コーディネーター養成研修			6月下旬									
	(2)生活支援体制運営研修				7月中旬								
	(3)生活支援コーディネーター連絡会									12月中旬			
	(4)テーマ別研修（移動支援）						9月上旬						
	(5)生活支援コーディネーター現地研修①②						9月下旬		11月上旬				
3 シヨ ンリ 促進 専門 事業 職リ 参テ 画	(1)介護予防事業に参画するリハビリテーション専門職育成研修会				7月下旬								
	(2)地域ケア会議に参画するリハビリテーション専門職育成研修会							10月上旬					
	(3)リハビリテーション専門職等連絡会								11/下旬				
4 ア ド バ イ ザ ー 等 派 遣	(1)地域ケア推進会議に係るアドバイザー派遣		→										
	(2)自立支援・重度化防止に資する地域ケア個別会議に係るアドバイザー派遣		→										
	(3)地域ケア個別会議に係る専門職派遣		→										
	(4)生活支援体制整備及び認知症ケア向上等に係るアドバイザー派遣		→										
5 ア地 る築 事シ に域 資ス すテ包 ム括 ケの 他	(1)市町村個別ヒアリング	→									→		
	(2)圏域単位での市町村等意見交換・情報共有					8月下旬				12月初旬			